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Resumen:

Las actividades realizadas a partir del 13 de febrero del afio 2009 hasta la fecha,
aparecen reportadas en este segundo informe. Encontrard los siete talleres y las tres
visitas de acompafiamiento. De igual forma una proyeccién de las demas actividades
contempladas en el convenio hasta el término de este.
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INTRODUCCION

El Proyecto Paramo Andino PPA (Conservacion de la Diversidad en el techo
de los Andes) es una propuesta para conservar la biodiversidad, salvaguardar
las funciones hidrologicas y mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de los paramos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Peru. Para lograr este
objetivo, se plantea compatibilizar la conservacion y uso sostenible de los
paramos con la distribucion equitativa de los beneficios derivados del
aprovechamiento de sus servicios ambientales (agua, fertilidad de suelos,
almacenamiento de carbono y riqgueza paisajistica).

La agencia ejecutora en Colombia es el INSTITUTO ALEXANDER VON
HUMBOLDT quien coordina las acciones para que los socios locales
identifiquen los mecanismos de trabajo conjunto y desarrollen las actividades
enmarcadas dentro de los objetivos del proyecto. Las cuatro areas de paramo
seleccionadas en Colombia son: Paramo de Belmira, Paramo de Rabanal,
Paramo de Chiles, Paramo El Duende

En el paramo de Belmira se ha venido trabajando de forma coordinada con la
Corporacion Autonoma Regional del Centro de Antioquia — CORANTIOQUIA.
Quienes lideraron la formulacién y concertacion del Plan de Accion.

CORANTIOQUIA, en 1999 delimitdé y zonifico el Sistema de Paramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente medio antioquefio y formulo el plan de
manejo que empezd a implementarse en el mismo afio y continda hasta la
fecha. Sin embargo y luego de varios afios de trabajo en el area, actualmente
se esta redefiniendo los limites de dicha zona.

Como parte del plan de accion, el INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
y CORANTIOQUIA suscribieron el convenio marco de cooperacién con
consecutivo en Corantioquia 312(IAVH 08-326) con el objeto de aunar
esfuerzos y recursos para desarrollar la formacion de promotores/as para el
fortalecimiento de una Red De Produccion Agroecoldgica en comunidades
campesinas del area de influencia de la reserva del Sistema de Paramos y
Bosques Alto andinos del Noroccidente Medio Antioquefio — SPBANMA,
municipios de Belmira, Entrerrios, San José de la Montafia y Liborina.
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Como antecedente, CORANTIOQUIA firmo el contrato 7773 con la Asociacion
Red Colombiana de Agricultura Biologica RECAB, para ejecutar el
proyecto denominado “Disefio y formulacibn de Estrategias para la
Implementacion de Sistemas Productivos Alternativos en Areas Protegidas del
Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioquefio y la Cuchilla Jardin — Tamesis”; desarrollado en el primer semestre
del afio 2008.

El proyecto 7773 planted, como continuidad los siguientes programas:
seguridad alimentaria, generacion de ingresos y escuela agroecoldgica, que
fueron encadenados de la siguiente forma: se propone LA ESCUELA
AGROECOLOGICA PARA SISTEMAS ALTOANDINOS con cuatro
componentes:

» Mejoramiento de la alimentacion: con proyectos de seguridad
alimentaria

» Mejoramiento de la economia campesina: con proyectos de generacién
de ingresos

» Organizacion comunitaria
» Gestion social y politica

La propuesta anterior se acoge para disefar y definir el convenio No. 08-06-
263-0422CE entre el INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT Y LA
ASOCIACION RED COLOMBIANA DE AGRICULTURA BIOLOGICA
RECAB, a desarrollar entre los meses de enero y octubre del 2009.

Este documento corresponde al segundo informe de avance y recoge las
acciones llevadas a cabo desde el 14 de febrero hasta el 30 de junio que son:

» Reuniones de socializaciéon del convenio, con las administraciones
municipales

» Convocatoria y socializacién con los grupos de cada uno de los
municipios

Seleccion de promotores/as participantes

6 talleres de formacion

3 visitas de acompafiamiento a cada promotor

YV V V V

Reuniones con equipo del convenio para preparacion de talleres,
visitas, cronograma de actividades entre otras.
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1. METODOLOGIA

PROMOTORES/AS DE LOS MUNICIPIOS DE ENTRERRIOS Y BELMIRA

De izquierda a derecha: Isabel Barrientos, Marta Arango, Diego Londofio
(funcionario Umata de Belmira), Gloria Edilma Uribe, Sigifredo Monsalve y de
espalda Luis Alberto Mazo
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La metodologia de acompafiamiento a la estrategia de formacién de
promotores/as para el fortalecimiento de una Red De Produccién
Agroecologica en comunidades campesinas del area de influencia de la
reserva del Sistema de Paramos y Bosques Alto andinos del Noroccidente
Medio Antioquefio — SPBANMA, se basa en la AGRICULTURA
ECOLOGICAMENTE APROPIADA, con 4 principios basicos:

» Trabajar con la gente y no para la gente
» Comenzar despacio y en pequefio

» El uso de tecnologias sencillas

» El monitoreo constante

Estos cuatro principios son complementados con estrategias y metodologias
de acompafamiento a los campesinos/as en los talleres y en las visitas de
campo.

Se busca una construccion colectiva de conceptos y conocimientos, para que
las promotoras y promotores tengan un cambio de actitud, incorporando
nuevos habitos y valores que los conlleve a su desarrollo local. Pero que
igualmente tenga que ver con las aptitudes de las personas para desarrollar
las destrezas y aplicar las practicas ensefiadas.

Con el proyecto se trabaja en la perspectiva de generar una cultura de cambio,
donde lo importante son los impactos generados en el sentir y pensar de las
personas, para crear un vinculo con la propuesta agroecologica, con identidad,
pertenencia y compromiso.

Los criterios metodolégicos que se aplican para abordar los talleres, visitas y
encuentros:

i Hay un dialogo de saberes: un intercambio de igual a igual, equitativo y
con respeto.

W Con unlenguaje comun: para compartir y entender las distintas miradas
y saberes.
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i Donde se pactan unos intereses

4l Se establecen reglas de juego claras: que permitan avanzar en los
pactos

Los talleres y visitas se concertan previamente con los promotores/as,
respetando los tiempos de cada uno de ellos pero a la vez logrando mayor
eficiencia en el uso del tiempo por parte del equipo asesor. Algunos talleres
practicos se hacen en el predio de los promotores/as para motivar el
intercambio de experiencia entre ellos/as.
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROMOTRES/AS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA
2.1. Reuniones de socializacion del convenio, con las
Administraciones Municipales
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Entre el 23 y 24 de febrero se concretaron citas con los alcaldes de los
municipios con el fin de socializar el convenio y buscar apoyo en el desarrollo
del convenio. De los cuatro alcaldes, solo asisti6 el alcalde del Municipio de
Entrerrios, en los demas municipios hubo representantes de las
administraciones municipales.

En el municipio de Belmira se brinda apoyo en la convocatoriay préstamo de
espacios, en el municipio de Entrerrios se delega el apoyo en el director de la
Umata y se apoya con préstamo de espacios. En el municipio de Liborina se
apoya en la convocatoria a las familias y se program6 nueva fecha. Para el
municipio de San José de la Montafa.

En cada visita se entrega un documento explicativo del convenio. En el Anexo
1 se presenta el listado de asistencia y el documento entregado.

2.2. Talleres

2.2.1. Taller 1 Socializacién con grupos y seleccién de promotores
Convocatoria

Con anterioridad se contacto con una persona de cada grupo para hacer

: ' : puente con los participantes dell
proyecto 7773, ejecutado el afo
anterior, -lo referente a este proyecto se
puede leer en la introduccién de este
informe- para programar una reunion
para socializar el convenio; también se
reforz6 esta convocatoria con los
alcaldes y funcionarios de la oficina
agropecuaria de cada municipio Yy
donde fue posible se habld
directamente con algunas personas de
los grupos.

Promotores de San José de la Montafia, en la huerta de Ramiro Cafias

Se acordé6 fecha, hora y lugar para la socializacion, la teméatica tratada se
puede ver en el anexo 2
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Como el municipio de Liborina no participd del contrato 7773 de 2008 de
Corantioquia, se hizo una cita con el alcalde para socializar el convenio y
definir las veredas participantes, como no fue posible hablar con él se hizo
contacto telefonico con el director de la UMATA y se le propuso socializar el
proyecto en veredas que tengan areas en el Sistema de Paramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioquefio y no hubiese campesinos y
campesinas con procesos previos similares a la escuela agroecoldgica, es asi
como de defini6 trabajar en el corregimiento del El Playon.

Para seleccionar los promotores se estructur6 un conjunto de 13 criterios
subdivididos en dos grupos, asi:

Criterios esenciales: son los que aparecen del 1 al 6 de la tabla 1 y deben ser
cumplidos por la persona que quiere ser promotora, por tanto son los primeros
en evaluar.

Criterios deseables: son los que aparecen del 7 al 12 de la tabla 1 y se tienen
en cuenta después de aplicarse los esenciales si hay un numero mayor de
candidatos a promotores por grupo segun lo requerido por el convenio.

Cada promotor responde si 0 no, se totalizan las respuestas afirmativas en
criterios esenciales y deseables, seleccionando los de mayor puntaje. Ahora
si luego de este proceso aun hay mas promotores del requerido se analizan
los criterios Pertenezco al sector de mujeres cabeza de familia, jovenes
(de 14 a 26 afios) y adulto mayor (mas de 60 afios).

Aquellas personas que no fueron seleccionadas se tienen en cuenta para
vincularlos méas adelante si algunos de los promotores decide no continuar con
el proceso

La tabla 1 muestra los criterios que se trabajaron y las fuentes de verificacion.

TABLA 1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR PROMOTORES /AS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PARAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL
NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUENO
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No. CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION
Criterios esenciales
Quiero participar voluntariamente en la | Acta de compromiso del participante
1 promocién y reconversién hacia la
agricultura sostenible
Soy productor o} productora | Visita al predio
2 agropecuario/a en el territorio donde se
desarrolla el proyecto
Puedo decidir sobre el uso y manejo del | 1) Encuentro de socializacion
predio donde desarrollare la propuesta
agroecoldgica (el predio es mio o mi | 2)Visita al predio
familia me autoriza trabajar en el)
3 3) Compromiso verbal en el nucleo
familiar
Tengo conocimiento sobre el territorio | 1) Exposicion verbal
donde desarrollare el proyecto
4 2) Aval verbal o escrito de la entidad con
la cual ha participado
3) Registros
Conozco los sistemas de produccion | 1) Exposicién verbal
que existen en el territorio donde
AA desarrollare el proyecto 2) Aval verbal o escrito de la entidad con
la cual ha participado
3) Registros
Tengo tiempo para asistir a reuniones, | Acta de compromiso
S hacer visitas o recibir visitas
6 Estoy dispuesto o dispuesta a participar | Acta de compromiso

en procesos organizativos solidarios

i

RECAB

Criterios deseables

10
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No. CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION

La tercera parte del sustento | Visita, entrevista
7 econdémico de mi familia proviene de la
finca

Tengo credibilidad y conviccién ante | Aval de la entidad o grupo con el que ha
8 mis vecinos para compartir las | participado
experiencias del trabajo en mi predio

Antes he participado en procesos de | 1) Aval
formacion sobre agroecologia, solares
ecolégicos, producciébn  orgénica, 2) Registros
gestores ambientales y similares

Tengo tres vecinos (maximo una hora | Visita
10 de camino) que les puede interesar
este proyecto

11 Pertenezco al sector de mujeres | Evidencia fisica
cabeza de familia, jévenes (de 14 a 26
afios) y adulto mayor ( mas de 60 afios)

12 Participe en el proyecto 7773 en el afio | Registro de asistencia
2008

Al final del evento se acuerda fecha para la visita de campo para verificar los
criterios y para hacer un acercamiento diagnoéstico de la sostenibilidad del
predio.

2.2.2. Taller 2. Planificacion de la Finca. Construcciéon de indicadores
de sostenibilidad.

La planeacion predial participativa, segun Harold Arango de la Fundacion
CIPAV, es una propuesta de ordenamiento de la finca, un instrumento de
planeacion que tiene en cuenta los componentes, ambientales, socio-
culturales, econémicos, productivos e institucionales.

La PLANIFICACION DE LA FINCA parte del diagnéstico predial, a través de
un sistema de calificacion de indicadores de sostenibilidad de la finca, que
facilita definir actividades o tareas a realizar para lograr cada vez una mayor

11
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sostenibilidad de la finca. La unidad basica de planeacion es el predio, sin
desconocer las dinamicas existentes afuera.

La planeaciéon predial participativa permite que los mismos campesinos/as
evalien su desempefio, controlen las metas propuestas y las ajusten en el
tiempo, por tanto no se necesita un instrumento adicional para evaluar. Asi
mismo, facilita una evaluacion de la propuesta agroecolégica en la region.

Cuando se aplica la planeacion predial participativa orientada por los asesores,
es importante tener en cuenta que:

# Debe ir de lo pequeiio a lo grande

Debe ir de lo local a lo global

# Debe ser interdisciplinario: existir equilibrio entre las diferentes disciplinas
Debe conservar y mantener el saber local.

# Debe propender por la concertacion interinstitucional

b

Debe procurar la participacion comunitaria.

La propuesta de desarrollo del taller se muestra en el anexo 3

Se parte de la definicibn de finca, escrita por cada promotor, luego por
subgrupos cada vez mas grandes se va completando la definicién hasta llegar
a una construccién grupal.

Cada promotor, promotora identifica los elementos o indicadores mas
importantes a tener en cuenta para decir que una finca es “buena” y se mira
cudles de ellos son mas importantes segun el numero de votos. Se
correlaciona los elementos enumerados por los promotores, con la definicion
de finca.

Por dltimo estos elementos o indicios (indicadores) se agrupan en cuatro
categorias:  socio-culturales, econdmico-productivo, ambientales e
institucionales.

A partir de un documento de INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, propuesto
y aplicado por otros agricultores de la RECAB (ver anexo 4), los promotores

RECAB
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del convenio analizan si, lo que hay alli propuesto, es vélido para su territorio

a nivel de finca, es decir, si el descriptor corresponde a una calificacion

RECAB

&

determinada y si corresponde a las dindmicas generales de la zona donde

habitan.

Cada indicador tiene uno, dos, tres y hasta cuatro parametros para evaluar.

Cada parametro tiene cinco posibles situaciones, donde 5 es laidealy 1 es a
mejorar, pasando por 2, 3y 4

Los Indicadores del predio buscan que a través de un valor cuantitativo,
calificar la sostenibilidad predial, de esta forma permite definir metas a un plazo

dado.

Un ejemplo se muestra con el indicador agua que tiene 3 parametros

PARAMETROS

1. INDICADOR AGUA

TABLA 2. EJEMPLO DEL INDICADOR AGUA 'Y SUS TRES

Calificacion
Valor 1.1 PROTECCION DE NACIMIENTOS inicial | Final
El nacimiento esta protegido: tiene &rboles, esta cercado y
5 no entran animales. No hay cultivos en la parte alta. O si los
hay son ecolégicos
El nacimiento esta cercado y arboles recién sembrados, o
los arboles son altos y aun hay rastrojo bajito. Hay cultivos
4 convencionales por encima del nacimiento en conversién a
ecolégicos.
El nacimiento tiene cerca, arboles y rastrojo. Hay cultivos por
3 encima del nacimiento manejados con quimicos
El nacimiento tiene rastrojo y no tiene arboles. Hay potreros
2 o cultivos manejados con gquimicos
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El nacimiento esta desprotegido: no tiene bosque ni tiene
cerco, y los animales entran al nacimiento. Agua que nace
en el potrero, y esta en todo camino. O No tiene nacimiento.

N

RECAB

Calificacion
Valor 1.2 DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS Inicial | Final
Toda el agua de la casa va a los sumideros, pozo séptico.
El agua del lavado de cocheras o establos se destina a
5 abonar los cultivos.
Aguas de los bafios van al pozo séptico. El agua del
lavadero y cocina va al pozo séptico. Las aguas no
4 contaminan
Las aguas de los bafios van a pozo séptico. El agua del
3 lavadero y cocina van al pozo séptico. Las aguas servidas
tienen otro sistema de descontaminacion o no contaminan
Aguas de los bafios van al pozo séptico, las aguas de los
2 lavaderos y ducha van a campo abierto. Las aguas de las
cocheras van a las mangas y finalmente a la quebrada
No hay pozos sépticos y las aguas servidas o negras de la
1 casa van a la quebrada.
Calificacion
Valor 1.3 CALIDAD DEL AGUA Inicial | Final
El agua proviene de un acueducto donde se trata bien y no
tiene sabor, ni olor, es cristalina. El agua que proveniente
S de nacimientos se puede usar para la cria de trucha
El agua es suficiente y permanente, no tiene sabor, ni olor,
4 es cristalina.
El agua es suficiente, en ocasiones puede faltar; la calidad
es regular: turbia, tiene sabor o color (0 es limpia y en
3 ocasiones turbia) En invierno el agua es turbia, tiene sabor
y color
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2 El agua es turbia, huele y sabe a pantano

El agua en el sitio de uso es turbia, tiene mal olor, sabe
1 maluco

2.2.3 Taller 3, planificacion de la finca: Construccion del plan de trabajo
de la familia.

Con anterioridad a la realizacion del taller, se visita cada promotor/a, para
levantar los indicadores de sostenibilidad de la finca y graficarlos en la
telarafa, esta tarea es el insumo para llevar a cabo el taller de planificacion de
actividades. La agenda se puede ver en el anexo 5

Se presenta un video con la experiencia de la Asociacion de Caficultores
Organicos de Colombia ACOC (Vereda San José, Municipio de Rio Frio
Departamento del Valle del Cauca) sobre la PLANIFICACION PREDIAL
PARTICIPATIVA, para reforzar el trabajo que se hizo en campo.

Cada participante identifica y planifica las actividades que puede hacer en un
periodo de un afio. Al final se socializan las actividades propuestas por cada
uno de los promotores y se identifican aquellas que mas veces se propusieron,
con el fin de orientar los talleres de reconversion predial.

El anexo 6 muestra el formato utilizado para hacer la planeacion.

2.2.4 Taller 4y 5, gestion social para laincidencia politica

En la metodologia para la Escuela Agroecoldgica siempre se busca generar
espacios de intercambio de experiencias, es asi como el taller Organizacién
Social para la Incidencia Politica, es la oportunidad para ello. Este espacio
permite fortalecer la participacion comunitaria en cuanto a su incidencia es
escenarios de decision local y su interaccion en la institucionalidad publica, en
el ejercicio del Estado Social de Derecho a nivel local y zonal. En el anexo 7
se muestra la agenda desarrollada

Se realizaron los dos talleres de la actividad organizacion comunitaria y gestion
social y politica, con el nombre de GESTION SOCIAL PARA LA INCIDENCIA

15



HUMBOLDT

Proyecto P3rgmo Andino

Conservacion de la Diversidad en el Techo de los Andes

FORMACION DE PROMOTORES PARA FORTALECER UNA RED DE PRODUCCION AGROECOLOGICA EN
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DEL SISTEMA DE PARAMOS Y BOSQUES ALTOANDIONOS DEL
NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUENO, CON ESPECIAL ENFASIS EN EL PARAMO DE BELMIRA - Convenio 08-06-263-0422CE

POLITICA; reuniendo a los promotores/as en dos subgrupos, el primero los
municipios de San José de la Montafa y Liborina, el segundo los Municipios
de Entrerrios y Belmira.

La intencion de conformar subgrupos es la de propiciar el fortalecimiento de
trabajo en Red a nivel local y zonal de las familias y organizaciones locales
vinculados al proyecto para que mas adelante se articulen a procesos de
planeacion local con el ordenamiento del territorio.

En un proximo encuentro y con las tareas del taller se buscara identificar
elementos para construir una agenda programéatica zonal para el desarrollo
rural, la conservacion de los recursos y sostenibilidad, que contribuye a
fortalecer la unidad regional de los municipios en el area de influencia del
SPBANMA.

Documento de apoyo en el anexo 8

2.2.5 Taller 6 Sistema productivo de ganaderia de lechey la saludl animal

Este taller pretende hacer una reflexion relacionada con el sistema productivo
de ganaderia de leche predominante en la region y la sostenibilidad en el
predio, como un preambulo hacia una propuesta de ganaderia alternativa que
debe ser investigada y aplicada en predios de los promotores (anexo 9)

El taller inicia con un trabajo grupal donde los promotores/a hacen un mapa
de las enfermedades que mas conocen y las ubican segun el lugar de
afectacion del cuerpo de la vaca.

Se entregd un documento de apoyo (anexo 10) para contextualizar el tema
desarrollado en el encuentro. En el municipio de Entrerrios se entrego estacas
de morera y arboles de chachafruto como material forrajero. En el municipio
de San José de la Montafa, se elabora un jabén medicinal de aloe, con el fin
de mostrar la fitoterapia como opcion terapéutica en animales de granja.

RECAB
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2.2.6 Taller 7 Conceptos béasicos de suelos y preparacion de abonos
Organicos

El taller inicia indagando los conocimientos previos de los campesinos/as
acerca del suelo y sus componentes. Mediante experimentos practicos,
sencillos y observables se definen los conceptos basicos del suelo:
componentes fisicos, biolégicos y quimicos, concepto de edafén. Luego, la
persona que coordina la actividad realiza un aporte a la definicion dada por los
agricultores y se concluye finalmente con los principios y estrategias del
manejo ecoldgico del suelo tropical. Posteriormente son elaborados abonos
organicos liquidos y soélidos. (Agenda anexo 11)

El anexo 12 contiene el documento de apoyo

2.3 Visitas

2.3.1 Visita de acompafiamiento
nuamero 1

El primer recorrido de campo se
realizé entre el 11 y el 26 de marzo y
tiene por objetivo visitar a los
promotores/as seleccionados/as en la
reunién de socializacion, para hacer
un diagndstico inicial del predio y la
familia teniendo como base los
indicadores de sostenibilidad
propuestos por la RECAB.

Esto permite, al facilitador, contextualizarse en cuanto a la vida rural de cada
uno de los promotores/as y de la zona donde viven, para orientar y ajustar los
talleres de formacion planteados inicialmente.

En el anexo 13 esta el formato aplicado para la primera visita, que incluye
ademas hoja en blanco para dibujar el mapa predial.

2.3.2 Visita de acompafamiento numero 2

Se realizan entre el 15 de abril y el 8 de mayo, tiene por objetivo levantar o
calificar los indicadores de sostenibilidad del predio de cada promotor/ay a la
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vez validar el trabajo que se hizo en el taller respectivo. Ver instrumento en
anexo 14

El objetivo de la visita es evaluar los indicadores de sostenibilidad predial y
representarlos de manera grafica para su mayor comprension. Algunos
promotores, recibieron la visita acompafiados de los vecinos con los cuales
van a trabajar en el proceso de multiplicacion de los talleres.

Fue la oportunidad para validar, en campo, el instrumento que se trabajo en el
taller 2.

La metodologia de la planificacion con base a indicadores permite planear
actividades de manera conjunta respetando las particularidades y deseos de
cada familia, una vez que han calificado su sostenibilidad bajo los mismos
parametros de medida, las cuales fueron socializarlas en el taller 3.

La sostenibilidad predial se evalGa atravez de 11 indicadores y 22 parametros
con una calificacién que va desde 1 hasta 5; el valor mas bajo indica que el
agricultor debe concentrar su planeacion de actividades de tal forma que a un
tiempo determinado, la calificaciébn de un pardmetro sea mayor.

Cuando un indicador no aplica no se califica y su valor en la grafica (telarafia)
es cero. Esta situacion se presenta con algunos promotores/as, que poseen la
vivienda y un &rea para sembrar la huerta. Aunque los indicadores trabajados
se aplican para familias que viven en la fincas se considero estratégico vincular
a estas personas que solo tienen un solar porque son personas que creen en
la propuesta agroecoldgica y tienen capacidades para replicar los aprendizajes
en su comunidad.

La informacién recogida se grafica en una Telarafa; esta visualmente permite,
de un solo plano entender la situacion actual del predio e identificar las
fortalezas y las debilidades, priorizar las area a trabajar, ver grafico No. 1
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GRAFICO No. 1 EVALUACION DE SOSTENIBILIDAD DE LA FINCA

TELARANA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA FINCA

PROMOTOR/A: NICOLAS VERGARA ARANGO FINCA: LA TENENCIA

VEREDA: PLAYITAS (CORREGIMIENTO DE LABORES) MUNICIPIO: BELMIRA CODIGO: ANT-Be-la-1:

1.1PROTECCION DE NACIMIENTOS

11.22 MANEJO DE RESIDUOS SO POSICION DE AGUAS SERVIDAS

1021 APOYO INSTITUCIONAL _—" . 13CALIDAD DEL AGUAS

9.20 PARTICIPACION EN ESPA( 5 Df

9 . 24 PRACTICASDE CONSERVACION DE
DISCUCION O TOMA DE DESIC \ SUELOS

\ 25PRODUCCION Y USO DE ABONOS

.19 ADOPCION DE TECNOLOGIAS /.
A~ ~\

T —— sapRotierss oL \ 3.6 CANTIDADDE CULTIVOS SEMBRADOS EN
7.18 SITIOS DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS —_ — LAFINCA

/ B, LR e \ A\ \
‘;1 1 T 4/“//1/
’ — — \ "‘v " e - B riaa ‘ 3.7 CANTIDADDE PLANTAS SE

7 17PLANEACION DE LA PRODUCCION | HUERTA - LA HUERTAB

A/

6.16 MANO DE OBRA FAMILIAR 7 3.8 SIEMBRADE SEMILLAS TRADICIONALES

£ 15 SEGURIDAD ALIMENTARIA - /" 39US0 DE EXTRACTOS VEGETALES

~"4.10 CANTIDAD DE ANIMALES QUE SE TIENEN
EN LAFINCA

D ALIMENTARIA DE LOS

513 PROTECCION DEL BOSK

2.3.3 Visita de acompafiamiento numero 3
Este recorrido de visita se concentrd en la revision y ajuste del plan d

Los valores 1y 2 corresponden a calificaciones bajas que indican aspectos a
mejorar, un parametro con calificacion en 1 6 2 muestra una mala situaciéon y
requiere de planear tareas para subir de valor.

En la Evaluacion de sostenibilidad (telarafia) del sefior Nicolas Vergara de la
vereda Playitas de Belmira se observa que algunos pardmetros como
disposicion de aguas servidas, cantidad de cultivos sembrados, seguridad
alimentaria de los animales del predio estdn en 1,1 y 2 respectivamente,
indicando que su plan de actividades debe concentrarse en programar tareas

RECAB
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para subir estos valores. Mientras proteccion del bosque y mano de obra
familiar, estan en 5, pero no necesariamente significa que no programe tareas.

El trabajo como método de planificacion de la finca, con el fin de que cada
agricultor pueda llevar un registro ordenado de las tareas a realizar durante un
periodo de tiempo y que finalmente los oriente a aplicar los conocimientos
adquiridos en los talleres técnico-formativos y no solo ocuparse de las
técnicas, sino también del significado que tiene su integracion al predio como
parte fundamental del sistema.

La planeacion tiene una pretension que va mas all4 de ser un instrumento
ordenador de la produccién, para convertirse en un instrumento de
conformacién de comunidad a través del vinculo de la produccion de
alimentos, bienes y servicios de las familias campesinas con las familias
urbanas.

Durante esta actividad, se revisa cada indicador, la situacion actual del predio
y de acuerdo a las condiciones del estado del indicador en la finca, se colocan
las tareas para realizarlas durante el afio

2.3.3. Visita de Acompafiamiento numero 3
Este recorrido de visita se hizo entre el 17 y 26 de junio y se concentré en la
revision y ajuste del plan de trabajo de la finca, para el afio 2009 a 2010.

2.4 Otras actividades

2.4.1 Talleres de formacién del equipo de trabajo

En el mes de febrero todo el equipo de la RECAB participan de una jornada
de formacion de dos dias, en el cual se aborda la metodologia de trabajo de
la Agricultura Ecoldégicamente apropiada (AEA).

El objetivo de este evento esta relacionado con la necesidad que todos los
asesores de proyectos hablen el mismo lenguaje en todos los niveles de la
organizaciéon y especialmente con las agricultoras y agricultores, en el anexo
15 se encuentra la memoria de este evento
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A partir de mes de abril se programan encuentros del equipo RECAB , con el
fin de reflexionar sobre temas que permiten abordar de forma mas integral
cada uno de los encuentros con los promotores. Los temas tratados son:

TALLER DE FORMACION EN METODOLOGIA AEA

Soberania, seguridad y autonomia alimentaria: se abordaron cifras
sobre este tema en el pais y especificamente en el departamento de
Antioquia. También se enumeraron las politicas publicas que en torno
a esta tematica vienen desarrollando las diferentes entidades
gubernamentales y las propuestas de campafias que vienen
impulsandose desde la sociedad civil.

Nociones de territorio: se aborda el concepto de territorio desde
distintas perspectivas y desde alli se discute el vinculo existente entre
territorio, cultura y género.

Manejo ecologico del suelo: se inicia con el suelo como un organismo
vivo para terminar con el tema con el origen del uso de fertilizantes
sintéticos y la alternativa del uso de polvos de rocas.

e Equidad de género: es un tema siempre presente en el quehacer diario de
la RECAB y que vas mas alla de modificar el lenguaje (decir mujeres y los
hombres), es reconocer y promover actividades, acciones, politica que
visibilice el trabajo diferenciado de hombres y mujeres.
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2.4.2 Reuniones con promotores

Grupo de Rio arriba y Santo Domingo

Grupo Zancudito y Rio Arriba
Grupo de Yerbabuenal
Grupo de Toruro

Grupo de San Antonio

Grupo de Potrerito

Grupo de Quebraditas

Grupo Corregimiento de Labores
Promotores de Belmira
Promotores de Entrerrios
Promotores de Liborina
Promotores de San José

2 de marzo

2 de marzo

3 de marzo

4 de marzo

5 de marzo

5 de marzo

7 de marzo

7 de marzo

1 de abril

2y 24 de abril
6 y 30 de abril
7y 27 de mayo
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3.1. Reuniones de socializacion del convenio 08-06-263-0422CE con las
administraciones Municipales

Se concerto cita con los alcaldes de los cuatro municipios donde se desarrolla
el convenio, pero solo el Alcalde de Entrerrios recibio a los asesores del
proyecto. Por razones de ultimo momento los otros tres no atendieron la cita;
Se presento6 el convenio en Belmira al encargado de la oficina de la Umata,
en Liborina en la Secretaria de Gobierno y en San José de la Montafia a lis
funcionarios de la Umata. El 10 de marzo fue posible hablar con el director de
la UMATA del municipio de Liborina.

Ademas de presentar el convenio se solicitaron apoyos especificos por parte
de las administraciones municipales, Los aportes que propusieron brindar son:
ellos refrigerios, hospedaje y lugar de reunion en el municipio de San José;
algunos transportes y apoyos en convocatorias en Belmira; el auditorio de la
Casa de la Cultura en Entrerrios y ningun tipo de apoyo en Liborina.

3.2. Talleres de formacion a promotores agroecoldgicos

3.2.1. Taller 1 Socializacién del Convenio a los grupos participantes y
Seleccion de Promotores/as

Los dos objetivos principales del
primer encuentro son socializar el
convenio y encontrar los
promotores/as que deseen participar
del mismo. La meta es seleccionar 15
promotores por municipio, para un total
de 60, sin embargo en el primer taller
47 personas aceptaron la propuesta de
formacibn de promotores/as en
agroecologia.

Promotores/as del municipio de Liborina
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En vista de lo anterior se propuso invitar, a participar del proceso, a algunas
personas que mostraron interés en la formacion como promotores, tarea que
se hizo durante el primer recorrido de visitas. En la tabla 4 muestra cuantos
son los promotores seleccionados al final del recorrido de la primera visita

TABLA 4
NUMERO DE PROMOTORES EN CADA MUNICIPIO

NUMERO DE PROMOTORES
MUNICIPIO EN LA LUEGO DE LA
SOCIALIZACION PRIMERA VISITA

Belmira 16 24
Entrerrios 15 15
San José 12 15
Liborina 4 S
TOTAL 47 59

A continuacién se menciona las particularidades de la seleccion de los
promotores:

Con relacién al municipio de Liborina se hablé con el director de la Umata
para explicarle que solo cinco personas aceptaron la propuesta de
formacién de promotores; él explica que la comunidad del municipio es muy
reacia a aceptar propuestas de tipo formativo, que la manera de acercarse
a ellos es entregando cosas materiales y programando reuniones después
de las seis de la tarde.

Se analiz6 las alternativas para invitar a otras personas y propuso que,
como se esta gestionando el proyecto de siembra de papa con la
comunidad del Corregimiento de ElI Playén, a través de grupos
conformados desde el afio anterior apenas se confirme la llegada de esta
semilla y convoque a la comunidad para su entrega, se aprovecha este
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momento para abrir un espacio y hacer la socializacion del convenio.

En la misma semana de la visita de campo el director de la Umata, via
telefonica, confirma que la orden de pago de la semilla de papa se aprobdé.
Sin embargo hasta la fecha nunca llamé.

En el recorrido de visitas de campo se verifica que el predio del sefior Jesus
Maya Correa, ubicado en el corregimiento de El Playon (Liborina) se
encuentra fuera del area de influencia del Pa&ramo de Belmiray que ademas
tiene gran parte de este arrendado. Se le explica que por esta razén no
cumple con una condicién importante para ser promotor. Posteriormente se
vincula la sefiora Gloria Correa.

e En el municipio de San José los promotores Ramiro Cafas, Alba Eroelia,
Maria Gloria Correa y Marta Correa no participaron de la socializacion del
convenio, pero por referencias como personas que les interesa la
propuesta agroecoldgica se les hizo la invitacion a participar del proceso y
aceptaron.

EL anexo 16 muestra Los nombres de los promotores/as seleccionados en el
taller de socializacién, en el anexo 17 esta el detalle de la votacion para la
seleccion de los mismos. Y en el anexo 18 aparecen los nombres de los 59
promotores que hace referencia la tabla 4; alli también se puede observar
quienes se han retirado del proceso y quienes no han recibido alguna visita.

La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 1

3.2.2. Taller 2. Planificacion de la Finca. Construccion de indicadores de
sostenibilidad.

&
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Este taller se hizo en los municipio de
Belmira, Entrerrios, San José de la
Montafia y Liborina en las fechas 1, 2, 3y
6 de abril respectivamente.

El objetivo del Taller es construir la base
de la planificacion predial y los indicadores
sobre los cuales se va a realizar el
seguimiento de la sostenibilidad. El orden
del dia del taller se muestra en la
fotografia.

Definicién de finca:
A continuacién se encontrard las definiciones de finca que cada grupo
(municipio) construyo.

¢ Municipio de Belmira
“La finca es un pedazo de tierra grande o0 pequefio que cuenta con una
ambiente fresco y sano para vivir, donde se pueden explotar diferentes
recursos y especies menores como: truchas, gallinas, cerdos y también vacas.
Donde el hombre tiene un habitat y hace uso razonable de los recursos como
el agua y la madera”

“Es un medio para vivir con todos los seres vivos, enseiiar a los hijos a valorar
la tierra”

“La finca tiene una huerta que sirve para alimentarnos de forma sana y sequra.
Alli también se puede producir el alimento para los animales y las personas en
forma sostenible, produciendo biodiversidad, y se encuentran bosques, flores,
plantas aromaticas y es un sitio donde podemos respirar aire puro”

“Es un bien para toda la familia ya que atrabajamos todos los miembros de la
misma’”

“Es un conjunto de herramientas para suplir necesidades y carencias de algo.
Es un conjunto y un ciclo que se puede convertir en una pequefia empresa”

“Parcela para el bienestar de la familia, donde se tienen animales domésticos

N
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sin necesidad de productos quimicos”

e Municipio de Entrerrios
‘La finca es parte de mi vida, una empresa, una ampliacién, de recursos
humanos y econdmicos, en ella podemos adquirir todos los recursos y medios
para vivir, de ella dependen nuestras familias, donde se tienen recursos
alternativos y genera estabilidad al campesino”

“También brinda productos que abastecen a otros. Es un lugar delimitado,
sano donde estan ubicadas multiples oportunidades para laborar y ejecutar
proyectos y experimentar cosas nuevas; a la vez la siembra de cultivos,
también genera empleo a nuestros vecinos. En ella comparto todo mi trabajo,
comparto con todos mis animales y cultivos, ademas hay riquezas minerales y
vegetales; de alli obtengo agua de buena calidad, favoreciendo los bosques
para obtener un mejor ambiente, es un sitio productivo tranquilo, acogedor por
su gran biodiversidad”

“La finca es un centro de encuentro para la familia, vital para su subsistencia,
se obtienen productos para nuestro consumo y cubrir necesidades basicas”

e Municipio de San José de la Montafia

“Es el sustento nuestro porque es de donde nos alimentamos toda la familia.
Es una empresa donde toda la familia vive de su produccién, es un lugar sano
para reunirnos, es un lugar muy especial y agradable donde se puede vivir en
armonia, compartiendo con la naturaleza y las especies del lugar. Se
encuentran los recursos de supervivencia para la familia y los animales, en ella
se tienen vacas, gallinas, conejos y carneros”

“En la finca también tenemos huerta casera, donde cultivamos hortalizas y
legumbres. Es un lugar que posee mucha biodiversidad, la cual podemos
aprovechar para nuestro sustento”

“‘Esta muy bien desarrollada, ya que posee diferentes especies en flora y
fauna. También se vive tranquilamente, sin el ajetreo que conlleva vivir en una
ciudad. En conclusién es una microempresa en la que se desarrollan nuestras
capacidades y estrategias, para lograr a través de ellas un sostenimiento, para
comercializar y para el alimento del hogar. En la finca tenemos el agua como
recurso natural’
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e Municipio de Liborina
“La finca es un lugar donde trabajamos la tierra y sobrevivimos de ella, algo
importante para el mantenimiento de la familia, por medio de diferentes
proyectos”

“Lugar de produccién de animales y vegetales y pueden ser: hortalizas,
medicinales, leguminosas, frutales, cultivos variados y usa lo menos posible
los venenos. Y es como una microempresa familiar que ejerce las labores, y
segun el tamano tiene varios trabajadores”

“Es un lugar donde viven variedad de especies y mucha vegetacion es para
cuidar los bosques y es el lugar donde se conserva la vida, es el mejor espacio
del planeta tierra”

“En la finca se proyectan distintas actividades”

Las definiciones individuales y grupales de cada municipio estan en la carpeta
anexo 20.

Consolidando las sefiales identificadas en cada municipio, se tiene que las 10
con mayor numero de votos, en su orden, son: agua, bosque, suelo, cultivos,
vias de comunicacion, animales, aire, vivienda, autosuficiencia alimentaria y
ubicacién. Mirese como estas 10 sefiales estan incluidas de una forma u otra
con las definiciones de finca (ver palabras subrayadas)

De las definiciones individuales y que no aparece en las grupales se resaltan
algunas ideas:

De una inmensidad grande

Es un sector

Donde hay paramo y cuenca

Donde hay una casa

Mejoramiento econémico y nutricional de sus familias y las mias
Sin necesidad de utilizar ningun quimico

Sus linderos y este a su vez tienen duefio

Uso razonable para devolver a la tierra lo que nos regala

Es parte de mi vida, porque en ella esta mi sustento para toda mi familia
Recursos naturales, agua, monte, humedales

Proyectos

Zona lechera
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e Paso la mayor parte de mi tiempo

e En ocasiones cobija una familia que ejerce las labores
e Segun el tamafio tiene varios trabajadores

Se observa que la finca se relaciona con un espacio delimitado grande o
pequefio, con un duefio y linderos definidos; la familia vive en ella y de ella
logra su sustento economico y familiar; lo que implica tomar decisiones. Se
reconoce que la finca estd inmersa en algo mayor al decir que est4 en zona
lechera y hay paramos y cuencas. Hay un sentido de respeto cuando dicen
que hay que hacer uso razonable de los recursos naturales, agua, monte y
humedales para devolver a la tierra lo que regala

TABLA No. 5

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PROPUESTOS POR LOS
PROMOTORES DE LOS MUNICIPIOS DE BELMIRA, ENTRERRIOS, SAN
José DE LA MONTANA Y LIBORINA

SENAL

Agua

Bosque

Suelo

Cultivo

Vias de comunicacién
Animales

Aire

Vivienda

Autosuficiencia
alimentaria

NUMERO
DE
VOTOS
49
37
35
31
27
26

23

10

10

SENAL

Servicio de energia
Legalidad del predio
Problemas geoldgicos
Rentabilidad

Familia

Clima

Jardin

Sefal telefénica y de
television

Mano de obra

NUMERO
DE
VOTOS
5

3

@

I,
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NUMERO NUMERO
SENAL DE SENAL DE
VOTOS VOTOS
Ubicacion 9 Instalaciones 2
. Manejo de residuos
Vecinos 9 . J 1
sélidos
Pastos 7 Produccién limpia 1
S Servicios comunitarios
Orden publico 6 . 1
(salud, educacion)
Tamarfo 5 Manejo 1

Indicadores de sostenibilidad

Con los aportes o sugerencias que los grupos hacen al documento base de
indicadores de sostenibilidad (anexo 4), se construyen los indicadores propios
para la Zona De Reservas Del Sistema De Paramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioquefio, con Enfasis en el
Paramo de Belmira. Que deben ser validados durante la visita de campo
siguiente (anexo 14)

Al documento realizado por los promotores se incluye un indicador de manejo
de residuos sélidos y dos de la propuesta del Instituto Alexander von Humboldt,
MI FINCA BIODIVERSA, que tiene que ver con la diversidad asociada y
sistemas silvopastoriles, que en la propuesta RECAB no estaban
considerados.

La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 2
3.2.3. Taller 3. Planificacion de lafinca: Construccién del plan de trabajo
de la familia.

El taller se realiz6 en los municipios de Belmira, Entrerrios, Liborina'y San José
de la Montafa en las fechas de 21, 24, 30 de abril y 7 de mayo respectivamente

&
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En este evento cada uno de los
promotores planea sus
actividades tomando como base
la Evaluacion de sostenibilidad
predial construida en la visita
previa  (visita  2); estas
actividades van desde Ila
capacitacion, la gestion hasta la
practica misma y tienen como

instrumento el que aparece en el anexo 6. Al final del dia se hace una
socializacion y consolidacion de todas las tareas propuestas como orientacion
de los talleres de reconversién predial, el anexo 21 muestra el trabajo en cada

uno de los municipios.

Sin embargo esta planeacion se ajusta durante la tercera visita de
acompafiamiento, ya que durante el taller fue dificil para los promotores
desarrollar este instrumento y en algunas ocasiones no se termino de hacer.

Este taller dio como resultado las siguientes actividades priorizadas por

municipio:

e En Belmira: preparacion de abonos, gestionar para la construccién del
pozo séptico, la siembra de huerta y las practicas de conservacion de

suelos.

e En Entrerrios: con una huerta con medicinales y hortalizas, lo
relacionado con el sistema silvopastoril y uso de extractos de plantas

e San José de la Montafia: la huerta, la siembra de forrajes y la
preparacién de abonos y extractos de plantas

e En Liborina: manejo de la fertilidad de suelos con la preparaciéon de
compost y abonos verdes, la siembra de la huerta y el manejo de

forrajes.

Estas tareas estan mas enfocadas hacia la necesidad de capacitacion para
tener un mayor conocimiento especifico para poder precisar, mas adelante, la

tareas.

TABLA 6. ACTIVIDADES CON MAYOR NUMERO DE VOTOS

CE
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CONSOLIDADO DE LOS CUATRO MUNICIPIOS

Siembra
Forrajes 55 Manejo
Tipo de arboles
Hacer compost
Abonos 42 Elaborara abonos distintos

Uso de abonos

Tener variedad de maiz, papa, arveja y frijol

Seguridad a1 Sembrar escalonadamente la huerta
alimentaria
Sembrar mas productos y variedades de
seguridad alimentaria
. Sembrar variedad de alimenticias
Medicinales 28 .. y
medicinales
Aprender hacer curvas a nivel
Conservacion ,
26 Hacer el agronivel
de suelos
Practicas de conservacion de suelos
24 Aprender a preparar bafios organicos

w
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Extractos Capacitacion en uso de extractos vegetales
vegetales

Implementar otras especies animales
Animales 24
Tener pollos y gallina

Tener cosechas permanentes
Cultivos 21
Tener distintas clases de cultivos

La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 3

3.2.4. Talleres 4 y 5. Gestion Social Para la Incidencia Politica

El anexo 22 recoge lo trabajado por los promotores, alli se encuentra el
“Suefo” de para que, como hacer y qué hacer para alcanzar el desarrollo rural,
un DOFA del mismo y la formulacion de algunas estrategias para alcanzarlo.
Al final de este anexo aparece la evaluacion que hicieron los promotores sobre
el evento.

Durante el taller, los promotores se propusieron como tareas, investigar sobre
el estado actual del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de su municipio,
por esto el equipo de trabajo considera
importante adelantar el encuentro local
para finales del mes de julio, invitando
delegados de los mismos promotores
para la construccion de la agenda
anteriormente mencionada e insistiendo
en la participacion de organizaciones y
distintos grupos de los municipios de
Belmira, Entrerrios, San José de la
Montafia y Liborina.

Taller en el municipio de Entrerrios

El criterio basico para designar estos delegados son aquellos promotores que
hacen parte de la junta directiva de alguna organizacion.
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La actividad impact6 en los promotores/as en varios aspectos:

La metodologia y las herramientas utilizadas: con comentarios como aprendi
a asociar conceptos, me gusto lo de las fortalezas, las reglas de juego para el
dialogo, la metodologia del facilitador, lo complicado de resumir y escribir las
tarjetas, la cantidad de ideas para llegar a la conclusion real, la presentacion
de proyecto en video vean, aprender la estrategia de conformar grupos.

Espacio para el intercambio, con comentarios como: todo lo que aprendi,
participamos todos y nos reimos mucho, trabajar en grupo y compartir
conocimientos, espacios de intercambio de experiencias, la buena integracion.

En relacién al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, con comentarios como:

e Llevar a la administracion municipal la idea de conformar el CMDR

e Conjugar respuestas

e Uso sostenible de los recursos

e Como saber que primero hay muchas debilidades, para fortalecerlas y
oportunidades que se pueden aclarar con amenazas y asi tener mejor
cosas en la vida cotidiana

e Los servidores publicos garantizan los derechos de los ciudadanos

e Eldesarrollo rural sirve para que el campesino tenga mejores ingresos y no
se tenga que desplazar

e El estado soy yo

e El conocimiento de la ley 101 de 1993

e Que el municipio esta en la obligacién de crear el CMDR que en nuestro
municipio no hay

e El aprender que podemos organizar el CMDR

La evaluacion que hace el equipo asesor del desarrollo de este taller esta en

el anexo 23.
La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 4y 5

3.2.5 Taller 6 Sistema productivo de ganaderia de leche y la salud animal
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El taller inicié con una actividad donde
los promotores hacen mapas de
enfermedad del ganado bovino para
construir con ellos un concepto de
salud.
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Todos los dibujos anteriores demostraron las ideas previas que tenian los
promotores sobre salud y enfermedad.

Luego, en plenaria, se indaga cuales son los signos de las enfermedades mas
comunes y los tratamientos que el ganadero utiliza.

Tabla 7. Aportes de los participantes del taller realizado en el municipio
de Entrerrios durante la socializacién de los mapas de enfermedad

Tusa

La vaca come pasto y lo devuelve, lo
vomita, no le pasa

Sacrificio

Céancer de ojo

Particular en animales muy blancos

Operacidn o sacrificio

RED COLOMBIANA
DE AGRICULTURA BIOLOGICA
Regional Antioquia

RECAB

\l



Proyecto P3rgmo Andino

Conservacion de la Diversidad en el Techo de los Andes

RED COLOMBIANA
DE AGRICULTURA BIOLOGICA
Regional Antioquia

RECAB

FORMACION DE PROMOTORES PARA FORTALECER UNA RED DE PRODUCCION AGROECOLOGICA EN
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DEL SISTEMA DE PARAMOS Y BOSQUES ALTOANDIONOS DEL
NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUENO, CON ESPECIAL ENFASIS EN EL PARAMO DE BELMIRA - Convenio 08-06-263-0422CE

Pterigio Hiel de guagua
Fiebre de leche o | Sedacuando lavaca es lecheray luego .

X . Con calcio
hipocalcemia del parto
Problemas
reproductivos
Metritis Cuando la vaca retiene placenta y se Penicilina

infecta el Gtero

Retencion de placenta

Pezufiera o cojera

Consumo de ciertas plantas como el

Hematuria barbasco. Se da en hembras

Fiebre candela )
En las partes blancas del animal se pela

Tabla 8. Aportes de los participantes del taller en San José de la
Montafia durante la socializacién de los mapas de enfermedad

w
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TRATAMIENTO

ENFERMEDAD OBSERVACIONES DADO POR EL
CAMPESINO
Tusa Se I<_as devuelve la comida y ronquido al Descarte
respirar, mal olor en boca
o . Mitigar con aceite
Llamada sarna o rofia. Da por el sol, la piel quemado, Curagan®,

Céncer de piel

de la vaca Holstein es rosada y hace mas
susceptible a esta raza. El sol es
determinante para el cancer de piel y de
0jo.

penca de sébila con
azucar, transfusion de
sangre 10 cc de la misma
vaca

Se presenta en tierra fria. Se hincha el
pecho, las venas se inflaman, no respira

Mal de altura bien. Bésicamente es una 'f,alla cardiaca D_escarte, cambio de
congestiva por alta produccién de leche y | clima,
por clima generalmente se observa en
vacas con mayor produccion, herencia
Es multifactorial, es una defensa o un ] o
aviso. La vaca con fiebre esta decaida, | OXitetraciclina con suero,
echada, erizada su temperatura interna es | Berenil ®, Revevet ®
Fiebre (antiparasitarios),

mayor de 39 grados centigrados.

La fiebre es un sintoma de algo que le esta
pasando al animal.

Bencetacil ®, Ganasec
®.

Fiebre de leche

Da en el momento del parto

La leche es babosa, la ubre es caliente,
causada por mal ordefio, golpe en la ubre,

Agua hervida con azlcar
inyectada por el pezon,
agua de caléndula,

Mastitis animal, picaduras, el pantano, bacterias .
. y ; manejo adecuado del
gue se introducen por el pezén, cambio de = ~
~ ordefio, ordefio profundo
ordefiador. ~ .
y bafio con agua fria.
1 libra de Yucarina ®
hervida y tres gotas de
El estiércol es liquido, color distinto, mal | Veterina ®, Bienestarina
olor. Da en animales jévenes y animales | ®, oxitetraciclina,
Diarrea adultos; se manifiesta distinto. El intestino | sulfametacina

se irrita, demandando agua y hay
deposicion frecuente

(antibidticos), yuca
molida en agua, alto
consumo de sal, agua de
cogollos de uchuva
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TRATAMIENTO

ENFERMEDAD OBSERVACIONES DADO POR EL
CAMPESINO

Mariposa en el No se discutio
higado

Cojera No se discutié
Mal de tierra No se discutié
Dolor de cabeza No se discutié
Hematuria No se discutioé

La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 6

En general hubo coincidencia, al referirse a lo que es salud y/o enfermedad al
decir la siguiente lluvia de ideas:

Es bienestar, vida, buena alimentacion, equilibrio, ausencia de enfermedad,
buen estado animico, aliviada, bien, sano, poder conversar, trabajar; estar bien
en mente y cuerpo, evitar ciertas comidas.

El concepto de salud propuesto por cada uno de los grupos es:

e Entrerrios: Salud es un estado de bienestar del ser vivo que considera
aspectos propios: el cuerpo y la mente, y aspectos externos como
ambientales y sociales, que deben estar en equilibrio.

e San José: Salud es un estado de bienestar de los seres vivos, que
involucra lo individual (fisico y mental) lo social y lo ambiental

De otro lado, algunos de los promotores manifestaron cierto interés y
motivacion por el tema desarrollado durante el taller. Lo anterior evidenciado
por la participacion activa, las evaluaciones positivas del taller (evaluaciones
de los promotores en el anexo 24) y varios comentarios de los promotores en
el desarrollo de las actividades. Algunas personas dijeron estar interesadas en
abordar a fondo el tema de la produccion bovina sostenible e incluso de
aplicarla a sus predios.
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Inicialmente se pretendia con el taller buscar una relacion de la alimentacion
del animal y sus problemas de salud, la conclusion es que los problemas
sanitarios estan relacionados con el sistema productivo en su conjunto y asi lo
entendieron las promotoras y los promotores

Es sabido por muchos de los participantes que existen factores que pueden
incidir sobre la aparicién de enfermedad, aunque parece que es dificil que ellos
asimilen las relaciones que tienen estos factores entre ellos y que ademas
visualicen el factor dindmico que se encuentra asociado a los fendbmenos de
salud enfermedad.

Identificaron que es necesaria la sombra en los potreros, la disposicion de
agua en calidad y cantidad, de una alimentacién variada y nutritiva con la
siembra de forrajes y rotacion de los potreros.

Las enfermedades pueden presentarse debido a las aplicaciones excesivas de
nitrégeno y otros productos quimicos y el suministro mismo de los
concentrados y la aplicacién de fertilizantes. La no descomposicién de las
bofiigas indica la ausencia de cucarrones descomponedores y esto se debe al
uso de agrotoxicos.

Entendieron que la funcion del cucarron “mierdero” es descomponer la bofiga
en integrarla nuevamente al suelo, por eso no es necesario regarla.

Entendieron que antes de aplicar cualquier medicamento es importante
identificar correctamente la enfermedad y no siempre es necesario acudir al
uso de antibidticos.

Con referencia al aspecto de las enfermedades de los animales, algunos de
los promotores tienen dificultades para conocer las causas de muchas e
incluso para saber, a grandes rasgos cuales son los fendmenos que ocurren
realmente cuando se presentan enfermedades; son comunes los tratamientos
empiricos, inmediatistas, basados en controlar sintomas, mas no en solucionar
los problemas desde su causa primaria. Al parecer los promotores no dan
mucho interés (o desconocen) a las buenas préacticas veterinarias y al
concepto de inocuidad de los productos de origen pecuario

Aunque muchos expresaron que aprendieron a reconocer las enfermedades
del ganado y la forma de curarlas con cosas practicas no utilizando
antibioticos, es importante aclarar que este no fue el alcance del taller solo se
mencionaron algunas y las practicas de manejo que hacen los campesinos
pero no se explico si era la forma correcta de hacerlo
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Las personas asistentes llevaron con ellas material vegetal forrajero para
propagacion en sus predios (Entrerrios) y jabones medicinales (San José).

Insisten en aprender sobre tipo de pastos y forrajes, el manejo del parto y sus
consecuencias y algunas enfermedades como la hematuria. Solicitan ampliar
el tema conociendo, entre otras formas, una experiencia real.

La carpeta anexa 19 muestra la asistencia al taller 6

3.2.6. Taller 7 Conceptos Basicos de suelos y Preparacién de Abonos
Orgénicos

Este taller se programé de tal forma que los
promotores se desplazaran hacia el predio
de otro, con la intencidn no solo de facilitar
la préactica sino ademas para integrarlos
con las dinamicas del territorio. La
distribucion de estos fue asi:

Entrerrios Vereda Toruro

Belmira Vereda Rio Arriba y corregimiento de
Labores

San José de la Montafa Vereda Potrerito

San Andrés de Cuerquia Vereda San Antonio

Una experiencia interesante fue el reto que tuvieron las promotoras de la
vereda Rio Arriba de asumir la orientacién de taller ya que ellas y otros
promotores de otras veredas han pasado por capacitaciones que tocan este
mismo tema. Esta actividad sirvid como ejercicio pedagogico para que vayan
apropiaran de la labor de promotoria.

Este taller generd bastante motivacion en los promotores/as debido a su
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caracter préactico y a la facil implementacion de algunos de estos abonos dentro
de los predios campesinos. Muchos de los promotores han empezado a
replicar la experiencia del taller en sus predios y con sus vecinos.

En el Corregimiento de Labores manifiesta la satisfaccion de la practica ya que
hasta el momento solo tenian acercamiento a la teoria.

En la vereda Potrerito del municipio de San José fue interesante la
participacion activa no solo de los promotores/as sino ademas de otros
miembros de la comunidad y en especial de los nifios/as.

Al final del taller se hizo una evaluacién de conocimientos mediante el juego
“buscar la pareja”. En una columna se muestra una serie de preguntas y al
frente se ubican posibles respuesta, pero solo una es verdadera para cada una
de las preguntas (Anexo 25)

En el anexo 26 se muestra la evaluacion realizado por los asesores

En la vereda San Antonio del municipio de San Andrés, a pesar que los
insumos no estaban a la mano tanto las mujeres como los hombres
participaron de su consecucion y preparacion. Fue interesante que algunos
pupilos participaran del taller.

Este taller tuvo una particularidad, y es que los promotores estuvieron
dispuestos a desplazarse relativamente lejos de sus predios (1 hora en carro
otros a pie) hasta un lugar equidistante para todos y lograr hacer uno solo para
el municipio.

3.3. Visitas de Acompafiamiento

&
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- Hasta la fecha se han realizado tres
recorridos de visitas al grupo de
promotores/as; la visita 1 fue la
verificacion de los criterios para la
seleccion de promotores y el
diagnéstico rural rapido, la visita 2,
levantamiento de indicadores de
sostenibilidad predial y la visita 3
ajuste al plan de actividades.

Diana Restrepo en La Candelaria (Belmira)

El proceso inicié con 59 promotores
y a la fecha se han retirado 11 (Ver detalle en el anexo 18) son varias las
razones de ellos: problemas de salud, vinculacion laboral, problemas de
tiempo y desplazamiento forzoso.

En el primer recorrido no se hizo una visita porque la promotora tenia
dificultades de salud lo que la obligo a retirarse del proceso.

En el segundo recorrido no se realizaron 5 visitas debido a usencia del
promotor o promotora, dificultades de salud y posible cambio de finca.

21 promotores no han recibido la tercera visita por las siguientes razones: los
5 del municipio de Liborina porque estaban incomunicados por una avalancha,
6 por ausencia, 1 posible cambio de finca y 9 de ellos vienen retrasados con
las visitas desde el primer recorrido programado.

Todos los promotores que, a la fecha participan del proceso, estan al dia en
los objetivos de las visitas asi hayan recibido 2 de ellas, exceptuando los seis
mencionados en el parrafo anterior que no tienen el ajuste de la planeacién de
actividades y los promotores de Liborina

3.3.1. Visita de acompafamiento 1

En la visita numero uno se realiza el diagndstico rural rapido de las fincas que
se integran al convenio. En el anexo 27 hay un resumen por vereda del
diagnostico rural rapido en el cual se referencian los aspectos ambientales,
sociales, econdmico productivos e institucionales que luego se evallan en la
sostenibilidad de las fincas. En general el diagnostico de la zona de trabajo
del convenio es:

Componente agua: las familias toman el agua de nacimiento o de acueducto
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veredal. El agua puede llegar turbia luego de un aguacero. La disposicion de
aguas servidas se da a campo abierto y cuando hay pozo séptico funcionando
solo recoge las aguas del sanitario.

Componente suelo: todos los predios tienen pastos como cobertura del suelo,
y en la huerta tiene algunas practicas de conservacion como la cobertura viva
y mulch. No conocen el agronivel.

Componente agricola: los cultivos que tienen se limita a la siembra de huerta
para el consumo familiar al igual que el maiz, la papa y en menor escala las
habas. En muy pocos predios siembran papa para la comercializacién, cosa
gue no es periodica.

Componente pecuario: la actividad econémica principal es el ganado productor
de leche. Su alimentacion basicamente es de pasto kikuyo en pastoreo y
concentrado al momento del ordefio, que generalmente es manual. Las
especies menores que se tiene en los predios son las gallinas y en ocasiones
los pollos de engorde y cerdos, todo para autoconsumo y eventualmente
venden huevos.

Componente bosque: en la mayoria de los predios hay areas en bosque, que
utilizan ocasionalmente para sacar estacones. Aunque en la zona estas areas
son relativamente pocas.

Componente de seguridad alimentaria: la siembra de la huerta no se mantiene
todo el afo, el maiz se siembra pero no alcanza para todo el afio y en algunos
predios se tiene la papa para el afio. Pero en general la seguridad alimentaria
depende del dinero que tenga la familia para comprar la canasta basica, donde
la carne y las verduras se compran en muy poca cantidad o no se compra.

Componente mano de obra familiar: hay familias donde uno de los miembros
de la familia sale a jornalear mientras que en otras no se da. Se puede
contratar mano de obra para trabajos puntuales.

Componente de mercado: el producto que se vende es la leche; las empresas
compradoras son Colanta, La Pastora, Alpina, Parmalat entre otras. La primera
solo compra a los socios y desde tanque de frio. Los productores estan
“‘amarrados” a estas empresas, al precio de compra y hasta el volumen.

Componente en espacios de decision: las familias pertenecen minimo a la
Junta de Accién Comunal; otros espacios son juntas de acueducto, juntas

RECAB
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padres de familia, estudiantes SAT y SETA (sistema educativo para el trabajo
asociado), grupos de tercera edad, grupo de mujeres, veedores ciudadanos,
concejales.

Componente apoyo institucional: la mayoria de los promotores manifiestan que
no sienten apoyos por parte de la administracion municipal y de ninguna otra
institucién. En algunas zonas hace presencia instituciones que trabajan el
sistema de aprendizaje tutorial y el programa FAO-MANA

Componente de tecnologias apropiadas: no hay tecnologias apropiadas
quizas los gallineros que en algunos predios son elevados o tiene areas de
pastoreo no rotacional y la aplicacion de extractos vegetales

Componente manejo de semilla tradicional: las semillas tradicionales en la
zona mas comunes son las de maiz amarillo, habas y papa. En menor escala
hay maiz cucaracho y algunas variedades de papa que no aguantan el uso de
agroquimicos. El maiz se guarda en mazorca en el zarzo, el frijol desgranado
y si es para semilla la pueden preservar con productos quimicos como el
alcanfor; la papa no se lava y se guarda en lugar seco con ceniza; las habas
se guardan en vaina. Las semillas de hortalizas las obtienen de programas de
seguridad alimentaria.

Las siguientes personas, que participaron de la socializacion y no fueron
elegidas en ese momento como promotoras, se visitaron para invitarlas a
participar de la formacion y aceptaron la propuesta: Oliva Aguirre Garcia de
Rio Arriba (Belmira), Liliana Maria Bustamante del Hoyo (Belmira), Isabel
Barrientos de Zancudito (Belmira), Magnolia Londofio Zancudito (Belmira),
Rosalba Montoya de Zancudito (Belmira).

También se invité a Marta Correa de la vereda Santa Barbara del municipio de
San José, y aceptd aunque no estuvo en la socializacién, pero desde al afio
anterior conocio el proyecto 7773, aunque no participé de él y siempre ha
manifestado que le interesa la agroecologia. Del mismo municipio se
vincularon al proceso Ramiro Cafas y Alba Eroelia Lopera.

3.3.2. Visita de acompafiamiento 2

El objetivo de la visita es evaluar los indicadores de sostenibilidad predial y
representarlos de manera grafica para su mayor comprension. Algunos
promotores, recibieron la visita acompafiados de los vecinos con los cuales
van a trabajar en el proceso de multiplicacion de los talleres.
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Se aplico el instrumento que aparece en el anexo 14, y fue la oportunidad para
la validacion del mismo.

La metodologia de la planificacion con base a indicadores permite planear
actividades de manera conjunta respetando las particularidades y deseos de
cada familia, una vez que han calificado su sostenibilidad bajo los mismos
parametros de medida, las cuales fueron socializarlas en el taller 3.

La calificacion de los indicadores van desde 1 hasta 5, cuando un indicador no
aplica no se califica y su valor en la grafica (telarafia) es cero. Esta situacion
se presenta con algunos promotores/as, que poseen la vivienda y un area para
sembrar la huerta. Aunque los indicadores trabajados se aplican para familias
que viven en la fincas se consideré estratégico vincular a estas personas que
solo tienen un solar porque son personas que creen en la propuesta
agroecologica y tienen capacidades para replicar los aprendizajes en su
comunidad.

En el anexo 28 se encuentra sistematizado los indicadores de cada predio.
Solo falta la informacion del predio de Diana Pineda, Juan Mesa en Belmira,
Luz Adriana Londofio Entrerrios, Janeth Tapias en San José de la Montafia
quienes se les explico como hacerlo pero no se ha verificado la tarea.

3.3. 3. Visita de Acompafiamiento nuamero 3

El objeto de la visita tres es la construccion de los planes de trabajo a partir de
la evaluacién de la sostenibilidad.

Dentro de los planes de trabajo de las fincas, llama la atencion el énfasis que
los promotores han puesto a las actividades relacionadas con la siembra de
material vegetal ya sean plantas medicinales o aromaticas, alimenticias,
forrajeras o arboles para diferentes propdsitos. Igualmente, llama la atencién
cierta dificultad para planear de manera concreta en topicos como la
implementacion de tecnologias apropiadas o seguridad alimentaria de los
animales y otros donde existe cierto nivel de desconocimiento sobre posibles
opciones para tener en cuenta en el disefio del sistema productivo. En estos
puntos, las personas manifiestan querer conocer un poco mas sobre posibles
alternativas para tener mayor capacidad de discernimiento sobre dichos
temas.

En el momento se esta sistematizando el plan de trabajo de cada familia que
constituye el insumo para el acompafiamiento y los planes de inversion
actuales y la formulacion de propuestas de continuidad.
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TABLA 8. CUMPLIMIENTO DE METAS A JUNIO DEL 2009

1.2. Induccion a la propuesta

metodolégica del personal que apoya el 100%
proyecto
_2.1 Le\(gntam|ento oy analisis de 100%
informacion secundaria
2.2 Elaboracion de cronograma 100%
2.3 Preparacion de la socializacion 100%
2.4 _Reumones con la administraciéon 100%
municipal
Belmira 100%
Entrerrios 100%
San José de la Montafia 100%
Liborina 100%
2.5 Convocatoria y socializacién con los 100%
grupos (taller 1)
Belmira 100%
San José de la Montana 100%
Entrerrios 100%
Liborina 100%
2.5 Sistematizacion 100%
3_.1 Plr'eparamon talleres "planificacion de 100%
finca
3.2 Taller 2 '"Levantamiento de

0,
indicadores" LB
Belmira 100%
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San José de la Montafia 1 1 100%
Entrerrios 1 1 100%
Liborina 1 1 100%
3.3 Taller 3 "planificacidon de actividades" 4 4 100%
Belmira 1 1 100%
San José de la Montafia 1 1 100%
Entrerrios 1 1 100%
Liborina 1 1 100%
ife'o'l:;ller 7 "Conceptos bésicos de 4 4 100%
Belmira 1 1 100%
Entrerrios 1 1 100%
San José de la Montafia 1 1 100%
Liborina 1 1 100%
gfna-clj—glrlgde? Ie::ﬁi;;e[gialzrg glrjucr::\allf @ 2 2 L0
Belmira - Entrerrios 1 2 100%
San José de la Montafia - Liborina 1 1 100%
Zﬁlk;z!e‘; yd5e) organizacion comunitaria 8 8 100%
Belmira 2 2 100%
Entrerrios 2 2 100%
San José de la Montafia 2 2 100%
Liborina 2 2 100%
3.14 Visitas de acompafiamiento 160 131 81%
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Visita de acompafiamiento 1 59 58 98%
Belmira 23 22 96%
Entrerrios 15 15 100%
San José de la Montafia 15 15 100%
Liborina 6 6 100%
Visita de acompafiamiento 2 53 47 89%
Belmira 20 17 89%
Entrerrios 14 13 93%
San José de la Montafia 14 13 93%
Liborina 5 4 80%
Visita de acompafiamiento 3 48 26 54%
Belmira 17 10 59%
Entrerrios 12 6 50%
San José de la Montafia 14 10 71%
Liborina 5 0 0%

_7.1 Realizacion y entrega del primer 1 1 100%
informe de avance

ginsl?:ll;zsacién y entrega de informes 5 5 100%
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5.1 Desde los promotores/as

Muchos de los promotores presentaron dificultad para plasmar sus actividades
de una forma ordenada y clara dentro del formato “plan de trabajo de la finca”.
Esto puede estar muy relacionado con dificultades en lecto escritura y la poca
costumbre de realizar este tipo de actividades por parte de los campesinos.

Con relacion a los instrumentos, hubo dificultad en la aplicacién de evaluacion
de indicadores porque, no fue posible validarlo previamente a la visita de
campo. Las calificaciones de algunos pardmetros no describen
adecuadamente una situacién, como por ejemplo la seguridad alimentaria de
los animales del predio, o mercado de los productos. Sin embargo se calificaba
y se escribia una nota al pie aclarando la situacion.

Otra dificultad fue el manejo del instrumento plan de actividades, en cuanto los
promotores y promotoras deben precisar la actividad planeada y entender que
son ellos mismos los responsables de su ejecucion. En algunas ocasiones
desconocen o no hay claridad sobre qué actividades programar para lograr,
cada vez, una mejor sostenibilidad del predio (subir de calificacibn o
permanecer en ella si es el caso) porque en ocasiones existe cierto grado de
desconocimiento sobre técnicas o medidas que puedan aplicarse para lograr
esta meta; por ello muchos promotores/as han manifestado querer
capacitacion para conocer un poco mas sobre agroecologia y sistemas de
produccion sostenibles. Este trabajo se inicia en el taller y se termina en la
visita a los /as.

Las actividades productivas de la zona limitan la participacion de eventos de
larga duracion, lo que limita o retrasa las actividades, pues es necesario
programas varias sesiones para algunos temas, en donde la continuidad y la
concentracion en el tema son fundamentales para un adecuado avance en el
proceso.

La actividad principal en la zona es la ganaderia de leche y los principales
problemas se ven en este renglén. Es asi como se requiere de trabajar
aspectos que contribuyan al entendimiento de las problematicas. Pero cuando
las que participan en los talleres no son las responsables de la actividad
ganadera se genera cierto grado de desmotivacion, fue una de las
particularidades mas notables en el taller ganaderia, situacion que puede
obedecer basicamente a la division del trabajo dentro de las familias, las
labores de ganaderia son desarrolladas generalmente por hombres, mientras
que las actividades de pequefias huertas y las labores domésticas son
desarrolladas por las mujeres. Este es un factor un poco dificil de abordar ya
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que seria recomendable motivar a todas las personas por los temas
abordados, sin embargo debe buscarse estrategias que permitan aumentar el
interés de estas personas.

En el municipio de Liborina participan, desde el principio del convenio, cuatro
promotores y no fue posible vincular a mas personas, excepto una, a pesar de
la gestion que se hizo con la administracibn municipal y con los mismos
promotores. Esta situacion hace que no se avance de manera similar con el
namero de promotores por municipio, al mismo tiempo que hace méas costosas
las actividades de reuniones.

La desercion de algunos promotores, hace que las metas se bajen en
relacion al niumero de personas, como es un proceso de formacion continuado,
y en grupos, hace dificultoso llevar a los nuevos al mismo ritmo que los que
van mas adelante, lo que debe propiciar otras estrategias de acompafiamiento
entre los promotores/as.

El proceso de réplica de los promotores aun es limitado por dos razones
principales, los conocimientos adquiridos en agroecologia aun son limitados,
y no todos tienen los tres campesinos para las réplicas; los promotores aducen
que sus vecinos no les interesa la propuesta agroecoldgica, no tienen vecinos
cerca o son tantos los promotores en la misma vereda y tan pocos los vecinos
que en ocasiones cada uno de ellos tiene uno o dos campesinos para
promover los conocimientos.

5.2. Desde El Contexto

En el municipio de Bel mira se viene desencadenando problemas de orden
social que ha generado varias muertes de personas que han tenido contacto
con el proyecto. No se identificado aun la causas del conflicto vy los
responsables del mismo, porque no se ha generado condiciones para ello.

Hay un ambiente de temor en una vereda del municipio de Bel mira tras la
muerte de una agricultora, en el mes de marzo. Esto hace que otras personas
del convenio no deseen visitar la vereda y la promotora que alli vive tiene temor
de salir de su parcela. De igual manera esto dificulta las visitas ya que el asesor
0 asesor debe ir acompanado.

En Liborina un vendaval se llevo el puente y la banca de la carretera que
comunica al municipio y al corregimiento, ello ha retrasado las visitas de
acompafniamiento.

RECAB
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5.3 Desde lo interno

El desplazamiento a la mayoria de las veredas implica contratar transporte
particular porque no hay rutas y si existe son en horarios no convenientes para
el trabajo. Como alternativa para ello se programan todas las visitas de una
vereda con todos los asesores, lo que limita el cubrimiento, o hace més lento
el proceso, hacerlo de otra manera hace mas costoso e inviable
econdémicamente.

Los ritmos de los asesores y promotores no son iguales, lo que repercute
en que las actividades no se hagan al mismo tiempo, cuando esta disefiado
el proceso desde encuentros y visitas en finca, el retraso de algunas familias
o la no asistencia a talleres implica mayor esfuerzo de para el acompafamiento
o la disminucién en la comprension del proceso. De otro lado el trabajo en
campo disminuye el tiempo de preparacion de sesiones para algunos
asesores, lo que produce mayor agotamiento en su quehacer.

Para los asesores y campesinos que trabajan desde acciones practicas y en
menor intensidad desde la planeacion y desde procesos a largo plazo, les
dificulta la metodologia, ya que piensan que en el tiempo del proyecto no se
avanza si las acciones productivas no se tienen completas, o si la entrega de
iNnsumos no se realiza.

&
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo realizado con la planificacion de actividades evidencid la necesidad de
formacion sobre tema de forrajes para los animales, aunque no define si para
especies menores 0 para el ganado vacuno; creemos que es necesario plantear
una propuesta agroecologica para el manejo del ganado, ya que el actual va en
detrimento del agua, del suelo, de la biodiversidad, de la economia campesina, de
los animales mismos.

Algunas personas relacionan la inadecuada alimentacion, calidad deficiente del
agua, poca higiene, contaminacion ambiental, ya sean juntos o separados, como
determinantes para la aparicion de enfermedades en animales. Sin embargo,
cuando las personas mencionan posibles formas de intervencion frente a las
enfermedades, parecen limitarse bastante al uso de un ndmero reducido de
medicamentos y no a modificaciones de puntos criticos del sistema productivo que
constituyen factores de riesgo para las enfermedades.

Lo anterior puede deberse a que en las zonas donde viven y trabajan estas
personas existe una fuerte presion econémica, que determina a su vez una presion
cultural, desde el sistema productivo imperante (ganaderia de leche especializada
0 semi especializada). Esto es: ya que este modelo productivo se encuentra basado
en un paquete tecnolégico determinado desde paises ubicados en las zonas
templadas del norte del planeta e importado sin muchas variaciones, se generan
cierto tipo de conflictos en las personas, que bien pueden ser culturales, frente a lo
que puede significar variar este sistema productivo para adaptarlo a las zonas
tropicales y permitir de esta manera influir sobre los niveles de salud animal, entre
otros aspectos ademas.

Esta situacion de conflictos frente a modificar el sistema productivo, obedece
obviamente también al temor del fracaso econdémico, ya que implantar sistemas
sostenibles de produccién de leche bovina implica cambiar en mayor o menor
medida, los predios y su produccidn; situacion que plantea multiples interrogantes
a los productores, pues ninguno de ellos manifiesta conocer o tener referencia de
algun sistema con estas caracteristicas en la subregion. Otro factor determinante
en este topico lo constituye la falta de asesoria en sistemas alternativos de
produccion bovina, porque probablemente la totalidad de la asesoria productiva y
formacion técnica brindada a estos productores es realizada en el sistema de
ganaderia especializada. Todo esto redunda en homogenizacién econémica, que a
su vez determina la homogenizacion cultural y la homogenizacion ecologica y del
paisaje.
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Por lo anterior, es recomendable que los promotores/as puedan visitar y conocer de
primera mano experiencias de sistemas sostenibles de produccion de leche en la
regién, con el fin de afianzar sus decisiones frente a optar por modificaciones en el
sistema productivo, pero es importante ademas, que los productores se sientan
acompafiados por entidades idoneas que brinden acompafiamiento en los procesos
de reconversion predial hacia sistemas sostenibles de produccién

Se propone estructurar e implementar una investigacion participativa sobre el
manejo agroecolégico de ganado Holstein en la zona de trabajo. Al momento es
posible identificar donde y con quienes de los promotores puede hacerse, como
también plantear una idea de investigacién, pero su estructura final e
implementacion requiere mas tiempo y recurso econémico que el planteado en este
convenio.

En esta orden de ideas es necesario vincular instituciones y/o personas que apoyen
y trabajen en el tema de ganaderia agroecoldgica, porque una propuesta de
investigacién e implementacién participativa con los promotores requiere de afos
de acompafamiento.

Algunas de las personas que participan del proyecto se encuentran interesadas en
desarrollar sistemas sostenibles de produccion de leche bovina y tienen muchos
conocimientos del deterioro social, econdmico y ambiental producido por el actual
sistema productivo. Sin embargo, al parecer existe un alto grado de
desconocimiento frente a las propuestas de produccion sostenible de la ganaderia
de leche ya sean arreglos de sistemas silvopastoriles, agroforestales, utilizacién de
forrajes, manejo de pastoreo racional, control biol6gico, bienestar animal, ajustes de
fertilizacion y otros.

Es importante conocer y socializar el trabajo de Clarita Bustamante en relacion a los
impactos de ganaderia de leche en la zona del Paramo y poder tener pautas para
el disefio de la investigacion en sistemas agro pastoriles.

Los promotores reclaman los talleres practicos y especialmente los relacionados
con la siembra de la huerta; al momento de pensar en hacer un abono, en muchas
de las fincas no hay plantas para hacerlos, solo el estiércol, por eso es necesario
impulsar, dentro de las fincas, el establecimiento o regeneracién de “areas de
rastrojo” huertos con medicinales, bancos de leguminosas no solo como fuentes de
biodiversidad sino ademas de material para fabricar abonos.

Las personas asistentes manifestaron un gran interés frente a la obtencién de
material vegetal para multiplicar en sus predios, situacion que puede aprovecharse
para proponer eventos de intercambio no solo para impulsar la diversidad vegetal
en las fincas, sino ademas para trabajar el trugue, como una estrategia de mercado.

Como ya se expuso, el documento de indicadores de sostenibilidad que los
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promotores trabajaron en el taller dos, presento algunas dificultades al momento de
diligenciarlo en las fincas. A partir de esta validacion y de la experticia de algunos
asesores, el equipo de trabajo propone una nueva redaccién para el instrumento
que se aplicaria en otro momento, sin embargo el tiempo y el trabajo con los
promotores permitird consolidar la estructura de los indicadores de sostenibilidad
predial de la escuela agroecoldgica del Paramo de Belmira. En el anexo 29 muestra
la nueva propuesta, alli los parrafos resaltados en gris son la nueva redaccion.

Lograr planear actividades con los campesinos significa un gran avance, pues las
personas empiezan a trascender el hecho de realizar labores técnicas sin un
objetivo explicito y comienzan a visualizar otra forma de desarrollar las labores del
predio, el trabajo se hace mas organizado y es mucho mas facil evaluar el impacto
de las decisiones que son tomadas en el predio.

Con la actividad planificacion predial han surgido temas de capacitacion,
importantes que copan los compromisos mismos del convenio y son mas prioritarios
que los mencionados en el parrafo anterior como son proteccién ecolégica de
cultivos, alimentacion alterativa de especies menores, manejo de forrajes y sistemas
silvopastoriles; de igual manera eventos que se desarrollan en el marco de la
Semana de la Solidaridad, como el Bazar de la Confianza, Seminario otra economia
es posible y asamblea nacional del MAELA (Movimiento Agroecoldgico
Latinoamericano) que seria importante que los promotores y promotoras de la
Escuela Agroecoldgica participaran de ellos como parte de la formacion para el
fortalecimiento de la Red de Produccion Agroecoldgica. Proponemos que la
participacion de ellos y ellas en estos eventos y capacitaciones reemplacen algunas
actividades del convenio como visitas y el taller de planificacién del mercado.

Los promotores en general desconocen la existencia del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural y su implementacion en el municipio; por ello es necesario
considerar un mayor acompafiamiento al grupo para el empoderamiento de este
espacio de decision en el desarrollo rural. Al momento los municipios estan
pasando por un acompafiamiento que esta haciendo la gobernacién, por tanto hay
que buscar la forma de lograr una vinculacion mutua. En esta propuesta de mayor
acompafiamiento para el empoderamiento de los promotores en espacios de
decision se buscara que ellos puedan conocer la experiencia de que es existe en el
Oriente Antioquefio sobre RED DE CMDR.

Es primordial seguir insistiendo que las administraciones municipales y las
organizaciones se adhieran al fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo
Municipal.

El desarrollo del convenio hasta el momento tiene como logros los siguientes:
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e Lasocializacion fue clara, que ningun asistente, hasta el momento ha reclamado
insumos, semillas y animales

e La estrategia de concertar las citas con anterioridad ha funcionado

e En las veredas de El Filo, Toruro, Zancudo y San Antonio hay apoyo de las
tutoras del SAT.

En relacién a la elaboracién de abonos organicos, llama la atenciéon que aunque
varias personas participantes del proyecto han estado en capacitaciones previas
sobre este tema, no elaboran ni aplican este tipo de abonos en sus predios. Al
preguntarseles el porqué de ello responde que se necesita mucho trabajo y
disciplina para elaborar estos abonos. Igualmente es probable que muchas
personas no hayan buscado alternativas de abonamiento organico apropiadas para
la zona o que no se hayan implementado opciones de abonamiento para cultivos de
gran impacto econémico para los campesinos de la region, como el pasto.

Un aspecto notable de los promotores/as, es que aun cuando algunos de ellos han
elaborado abonos organicos previamente y tienen nociones sobre este tema,
parece existir cierto desconocimiento o sub valoracion del uso de abonos verdes y
de algunas practicas como la elaboracion de terrazas, curvas a nivel, utilizacion de
cobertura de los suelos, entre otras. Seria aconsejable indagar un poco mas sobre
estas suposiciones y dado el caso hacer énfasis en esta tematica para futuros
talleres.

Es una opinibn comun entre los promotores considerar a la agroecologia, en la
practica, como el simple hecho de aportar abonos organicos a los cultivos, situacion
esta que plantea un gran reto para el equipo técnico, que debe motivar a estas
personas por conocer a fondo las caracteristicas de esta disciplina, ya que esta
posicion desconoce las multiples facetas (economica, social y ambiental) de la
agroecologia, asi como su integralidad y transversalidad en diversos tépicos

Al final de periodo reportado del total de 48 promotores y promotoras el 69% son
mujeres y el 31% son hombres y del 100% solo hay una joven y un nifio de 14 afos,
esto indica la necesidad de buscar estrategias que interesen y vinculen a los jovenes
a procesos de Escuelas Agroecologicas. En la medida que durante las visitas se
vinculen a todos los integrantes de la familia, los jovenes y las jovenes se
interesaran en trabajar con agroecologia.

Las visitas de ajuste de plan de actividades evidencio el desconocimiento que
muchos promotores y promotoras tienen sobre la mayoria de los aspectos que toca
dicho plan, como por ejemplo la adopcion de tecnologias, alternativas de manejo de
aguas servidas, seguridad alimentaria de la familia, proteccién del bosque y el tema
ya mencionado y relacionado con el establecimiento de sistemas silvopastoriles y
alimentacion alternativa de animales, solo por mencionar algunos. Por esto también
se propone hablar, en otro momento, del tema de fogones eficientes de lefia, manejo
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de filtros de agua, gallineros moviles y gallineros con rotacion de potreros.

El proceso de continuidad de la Escuela Agroecoldgica de paramo debe pasar por
la reflexion continua de los diferentes componentes organizativos, de incidencia,
de sistemas productivos y de comercializacion, dentro del contexto real del paramo
par poder configurar los reales alcances de impacto en las personas y en el sistema
de conservacién de la biodiversidad del Paramo. Es necesario ampliar la base de
apoyo para el proyecto desde las municipalidades y desde otras organizaciones que
propicien un trabajo de largo plazo en los territorios. Las alianzas entre
organizaciones para fortalecer el trabajo con los campesinos se hace necesario
para poder dejar instalado el proceso.

Es necesario repensar las estrategias de Escuelas de promotores para disefiar
alternativas mas propias a los contextos del paramo. Para ello es necesario discutir
y disefiar el encuentro de Escuelas de promotores que permita construir estrategias
a nivel nacional que permita ir avanzando en construccion de politicas adecuadas
para la conservacién y vida en los Paramos.

Poder propiciar la continuidad del proceso sin interrupcion facilitaria el avance de la
propuesta, debido a que no es facil comenzar los procesos y las familias estan
motivadas, a pesar de que se parte de procesos de planeacion y no de procesos de
capacitacion. Esta situacion debe llevar a disefiar los proyectos dentro de procesos,
sin el aumento de actividades, sino buscando coherencia con el principio basico de
comenzar despacio y en pequefio y trabajar con el efecto multiplicador.



